

*Ministero della cultura*DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SICILIA - ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO

45 22 GIU. 2021
DETERMINAZIONE n. 45 del _____
 (ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)

OGGETTO: Approvazione perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di cui al verbale acquisito con prot. n. 3864.2021 per la messa in sicurezza delle arcate dei bracci nord e ovest del chiostro attraverso l'approntamento di puntelli metallici e di altre opere provvisorie, nell'ambito del progetto di *Consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico (III lotto) - Completamento salone e copertura - Recupero giardino passeggiata mura di tramontana (I lotto) dell'ex convento di Sant'Anna - Archivio di Stato di Trapani - DM 4 giugno 2019 - Fondi L. 190/2014 (annualità 2019).*

RUP: Funz. arch. F.M. Giammusso

CUP: F92I12000090001

CIG: Z6C3234940

IL DIRIGENTE**PREMESSO** che:

- con DM 4 giugno 2019 è stato approvato e finanziato il progetto denominato *Consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico (III lotto) - Completamento salone e copertura - Recupero giardino passeggiata mura di tramontana (I lotto) dell'ex convento di Sant'Anna, sede dell'Archivio di Stato di Trapani*, per un importo pari a € 350.000,00, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- per tale progetto è attivo il CUP F92I12000090001;
- con la Circolare n. 14 del 01.02.2021 della D.G. Bilancio è stato rilevato il fabbisogno di cassa per l'esercizio finanziario 2021 relativo alla Programmazione finanziata ai sensi della citata legge n. 190/2014;
- per l'anno 2021 è stato segnalato da parte dell'Archivio di Stato di Trapani il fabbisogno di cassa dell'intera somma di € 350.000,00 (nota prot. n. 1000-A del 11.02.2021);
- con Determinazione dirigenziale n. 23 del 29.03.2021 è stato dato avvio ai procedimenti tecnico-amministrativi afferenti al progetto in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale n. 27 del 15.04.2021 è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di prove non distruttive e di analisi di dettaglio per la determinazione della reale consistenza e dello stato di conservazione delle colonne in materiale lapideo del chiostro all'Ing. Santo Mineo (incarico prot. n. 2850 del 20.04.2021);
- con Determinazione dirigenziale n. 31 del 26.04.2021 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza (CSP e CSE) e la



direzione dei lavori di consolidamento delle colonne del chiostro della sede alla società ABGroup Snc, attraverso la Trattativa Diretta MePA n. 1675846 (incarico prot. n. 2967/2021);

DATO ATTO che:

- il giorno 20 maggio 2021, nel corso del sopralluogo congiunto condotto al fine di monitorare lo stato di conservazione e di dissesto delle strutture del chiostro e di discutere sulle possibili strategie d'intervento d'attuare, anche alla luce delle prime risultanze raccolte nel corso delle indagini non distruttive condotte sulle colonne, volte e murature del chiostro da parte dell'Ing. Santo Mineo, di cui all'incarico prot. n. 2850 del 20.04.2021, era possibile constatare un diffuso peggioramento dello stato di conservazione e dei dissesti delle colonne dei bracci nord e ovest del chiostro e, in particolare, la presenza di lesioni e di piani di frattura che interessano anche alcuni nuclei delle suddette colonne, unitamente a una rilevante inclinazione delle stesse misurata attraverso il rilievo geometrico eseguito con scanner laser, tali da ipotizzare incipienti cinematismi;
- l'esame dei dissesti e del quadro fessurativo evidenziava rotture e dissesti localizzati che coinvolgono anche la parte basamentale delle colonne e i capitelli, nonché un diffuso fenomeno di alveolizzazione delle colonne in calcare dei bracci nord e ovest e l'espulsione del copriferro nelle tre colonne in c.a. del braccio settentrionale;
- per le ragioni espresse, si riteneva indispensabile provvedere all'installazione di opere provvisorie finalizzate alla messa in sicurezza delle arcate dei bracci nord e ovest del chiostro, secondo schema di puntellamento ed esecutivo di dettaglio elaborato dall'Ing. Matteo Accardi (ABGroup Snc);
- parimenti, si constatava la necessità di procedere alla rimozione dello strato di finitura degli intonaci di rivestimento delle pareti e delle volte dei bracci nord e sud del chiostro, limitatamente alle zone in cui lo stesso si presenta distaccato e fortemente decoeso;
- a seguito del sopralluogo condotto, il Funz. arch. Federico Maria Giammusso procedeva alla redazione di apposito "Verbale di constatazione" e, successivamente, del "Verbale di somma urgenza" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., acquisito agli atti con il prot. n. 3864 del 31.05.2021, indicando la necessità di eseguire lavori comportanti un costo presunto pari a circa € 25.000,00 e proponendo l'affidamento degli stessi all'Impresa **Edil Sacif Srl Unipersonale**, P.Iva: 05962650825, con sede in via Mauro Rostagno n. 12, 90025 Lercara Friddi (PA), email: edilsacif srl@gmail.com, la quale dichiarava la sua disponibilità all'assunzione dei lavori in oggetto;
- il suddetto "Verbale di somma urgenza" veniva acquisito agli atti al prot. n. 3864 del 31.05.2021, con approvazione e autorizzazione a procedere;

VISTA la "Perizia giustificativa" dei lavori, redatta in data 10/06/2021, allegata alla presente, che forma parte integrante del "Verbale di somma urgenza" prot. n. 3864/2021, con cui è stato stimato un importo totale della spesa pari ad Euro **29.131,89** (diconsi Euro *ventinovemilacentotrentuno/89*), di cui Euro 649,76 per oneri speciali per la sicurezza (2,230408% sui lavori) non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

ACCERTATO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata nell'ambito dei finanziamenti di cui al DM 4 giugno 2019 - Fondi L. 190/2014 (annualità 2019);

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui al verbale prot. n. 3864/2021 per l'intervento di *messa in sicurezza delle arcate dei*



bracci nord e ovest del chiostro attraverso l'approntamento di puntelli metallici e di altre opere provvisorie – CIG Z6C3234940 e dare corso alle procedure consequenziali, propedeutiche alla stipula del contratto;

VERIFICATO il Durc On Line prot. INAIL n. 26706332 con scadenza 16.07.2021 con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL della Ditta in parola;

VISTI:


- il “Codice dei contratti pubblici” - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il correttivo D.Lgs. n. 56/2017 e le successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il comma 7 dell'art. 148 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi del quale “l'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro”;
- il comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., laddove si prevede che “l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”;
- il comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che prevede che “Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori”;

tutto quanto premesso,

D E T E R M I N A

1. di **APPROVARE** la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta in data 10/06/2021, che forma parte integrante del verbale prot. n. 3864/2021, da intendersi parte integrante e sostanziale della seguente determinazione, per l'intervento di *messa in sicurezza delle arcate dei bracci nord e ovest del chiostro attraverso l'approntamento di puntelli metallici e di altre opere provvisorie*;
2. di **IMPEGNARE** la somma di € **29.131,89** (diconsi Euro *ventinovemilacentotrentuno/89*), oltre IVA al 10%, a favore della ditta **Edil Sacif Srl Unipersonale**, sul Capitolo 8099 – PG 1, E.F. 2021;
3. di **PROCEDERE** alla stipula del contratto sotto forma di “scrittura privata”, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. all'esito delle verifiche propedeutiche di rito;
4. di **DARE ATTO** che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al presente affidamento è stato attribuito il codice Smart CIG Z6C3234940;
5. di **CONFERMARE** quale Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il funzionario arch. Federico Maria Giammusso;
6. di **DARE MANDATO** agli uffici amministrativi di predisporre gli atti necessari per addvenire al perfezionamento della relativa procedura.

II DIRIGENTE
(Dott.ssa Eleonora DELLA VALLE)



Allegati:

- 1) Perizia giustificativa dei lavori

