



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SICILIA - ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO

Oggetto: Chiostro dell'ex convento di Sant'Anna, sede dell'Archivio di Stato di Trapani.
Lavori: Intervento di messa in sicurezza delle arcate dei bracci nord e ovest del chiostro attraverso l'approntamento di puntelli metallici e di altre opere provvisorie, nell'ambito del progetto di *Consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico (III lotto) - Completamento salone e copertura - Recupero giardino passeggiata mura di tramontana (I lotto) dell'ex convento di Sant'Anna - Archivio di Stato di Trapani.*
CUP: F92I12000090001
Importo presunto: € 25.000,00
Finanziamento: DM 4 giugno 2019 – Fondi L. 190/2014 (annualità 2019)
CIG: in fase di assegnazione

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 148 comma 7 e art. 163 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ss.mm.ii.)

VISTI:

- l'art. 148, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici", dove si afferma che *"L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del presente codice"*;
- l'art. 163 e, in particolare, il comma 2, del medesimo D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dove si stabilisce che *"L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente"*;
- il "Verbale di constatazione" del 21 maggio 2021, nel quale sono riportati i risultati del sopralluogo effettuato il giorno 20 maggio 2021 da parte del personale tecnico di questa Soprintendenza, unitamente all'Ing. Matteredo Accardi, rappresentante legale della Società ABGroup snc a cui è stato conferito l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza (CSP e CSE) e direzione dei lavori di consolidamento delle colonne del chiostro (prot. n. 2967/2021), tenutosi allo scopo di monitorare lo stato di conservazione e di dissesto delle strutture del chiostro e di discutere sulle possibili strategie d'intervento d'attuare, che forma parte integrante del presente verbale;

CONSIDERATO:

- che ricorrono le circostanze previste dall'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la reale presenza di grave rischio per l'incolumità degli utenti, del personale in servizio e di una parte dei fondi archivistici conservati presso la sede dell'Archivio di Stato di Trapani;
- il progressivo aggravamento dello stato di conservazione e dei dissesti delle colonne del chiostro;
- la necessità di procedere alla realizzazione di opere provvisorie finalizzate alla messa in sicurezza delle arcate dei bracci nord e ovest del chiostro, con l'obiettivo di impedire l'avanzamento dei dissesti in atto per tutto il tempo necessario al completamento delle indagini diagnostiche, della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di cui all'incarico prot.



n. 2967 del 26.04.2021, all'espletamento delle procedure di gara e all'esecuzione dei lavori di consolidamento delle colonne;

- la necessità di procedere alla rimozione dello strato di finitura degli intonaci di rivestimento delle pareti e delle volte dei bracci nord e sud del chiostro, limitatamente alle zone in cui lo stesso si presenta distaccato e fortemente decoeso;
- che alla constatazione delle criticità sopra descritte, il sottoscritto RUP ha immediatamente provveduto a interpellare per le vie brevi la ditta **Edil Sacif Srl Unipersonale**, P.Iva: 05962650825, con sede in via Mauro Rostagno n. 12, 90025 Lercara Friddi (PA), email: edilsacifsr@gmail.com, la quale si è resa disponibile a intervenire con la massima urgenza a effettuare la messa in sicurezza del chiostro, attraverso il puntellamento delle arcate esterne dei bracci nord e ovest e la rimozione dello strato di finitura degli intonaci delle pareti e delle volte dei bracci nord e sud;

ACQUISITA la documentazione prodotta nella fase ispettiva;

DATO ATTO che si rendono necessari interventi urgenti atti a scongiurare l'ulteriore aggravamento delle condizioni descritte nel verbale di constatazione e che a tal fine si rendono pertanto necessari e indifferibili gli interventi e i lavori in esso descritti;

VERIFICATO che:

- per le motivazioni esposte e per gli importi ipotizzati, i lavori in oggetto comportano una spesa presunta pari a circa € **25.000,00** oltre IVA di legge, ivi compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ricorrono le condizioni previste dall'art. 163 e dall'art. 148, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che in applicazione alla vigente normativa l'esecuzione dei lavori sarà affidata in forma diretta alla ditta **Edil Sacif srl Unipersonale**, che risulta essere in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari a svolgere l'incarico;

Per quanto fin qui espresso e richiamato,

il sottoscritto Funz. Arch. Federico Maria Giammusso, in servizio presso questa Soprintendenza, in qualità di RUP, dichiara che i predetti lavori rivestono carattere di somma urgenza, per cui ha redatto apposito "Verbale di constatazione" ai sensi di legge, che si allega e che forma parte integrante del presente verbale;

il sottoscritto propone altresì di affidare i lavori sopra descritti alla ditta Edil Sacif srl Unipersonale per l'immediata esecuzione degli stessi; la ditta Edil Sacif Srl si dichiara per sua parte disponibile all'assunzione dei lavori in oggetto e a intervenire immediatamente;

la Stazione Appaltante si riserva di apportare modifiche alla spesa presunta in base a eventuali ulteriori lavorazioni che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera per la messa in sicurezza delle parti architettoniche e dei luoghi interessati.

Palermo, 25 maggio 2021

IL RUP


(Funz. Arch. Federico Maria Giammusso)



VISTO il presente verbale si **APPROVA** e si **DISPONE** quanto in esso contenuto.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Eleonora Della Valle)




EDIL SACIF SRL

Via Mauro Rostagno, 12

90025 Lercara Friddi (PA)

C.F./P.IVA 05962650825

L'impresa esecutrice:



MINISTERO
DELLA
CULTURA